




                     Приложение к приказу 
      



               от 10.07.2015 №334
План мероприятий

в МКС(К)ОУ С(К)ОШ VIII вида по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
	
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Ожидаемый результат
	Материальное подтверждение

	1. Организационное обеспечение введения Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

	1.1
	Создание рабочей (инициативной, проектной, творческой) группы
	Июль 2015 г.
	администрация
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Приказ о создании рабочей группы

	1.2
	Создание и утверждение плана-графика введения ФГОС в школе
	Июль 2015
	Зам. директора по УР, Руководители МО
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС
	Приложение к приказу

	1,3
	Изучение нормативных документов по внедрению ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
	В течение 2015-2016 учебного года
	Администрация, рабочая группа
	Изучение требований ФГОС к структуре адаптированных основных общеобразовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
	протокол

	1.4
	Заседания МО «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС » 


	Январь 2016 г
	Зам. директора по УР, Руководители МО
	Перечень требований условиям организации образовательного процесса в ОО при введении ФГОС 


	Протоколы МО

	1.5
	Педагогический совет «Проблемы введения и реализации требований ФГОС» 


	Март 2016
	Администрация, координатор научно-методической и инновационной работы
	Ликвидация профессиональных затруднений
	Протокол

	1.6
	Анализ условий, созданных в МКС(К)ОУ С(К)ОШ VIII вида в соответствии с требованиями ФГОС (анализ результатов освоения учебных программ, имеющихся в Учреждении условий и ресурсного обеспечения реализации АООП)
	Январь-март 2016
	Администрация, рабочая группа
	Оценка степени готовности Учреждения к введению ФГОС для учащихся с умственной отсталостью»
	Аналитическая справка

	1.7
	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе 


	В течение 2015-2016 учебного года
	Администрация
	План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы. 


	План

	1.8
	Анализ соответствия материально-технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 


	В течение 2015-2016 учебного года
	Администрация
	Приведение соответствие материально-технической базы реализации АООП с требованиями ФГОС. 


	соответствие материально-технической базы реализации АООП с требованиями ФГОС.

	1.9
	Участие в инструкционно-методических совещаниях, семинарах, вебинарах по вопросам введения 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
	По плану ГБОУ ДПО НИРО, департамента образования администрации г.Арзамаса

(декабрь 2015)
	ГБОУ ДПО НИРО, ДО
	Ликвидация профессиональных затруднений
	анкетирование

	1.10
	Методический месячник «Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы в условиях введения ФГОС для учащихся с умственной отсталостью»
	Февраль 2016
	Администрация, рабочая группа, руководители школьных методических объединений
	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС для учащихся с умственной отсталостью»
	Приказ, план методического месячника

	1.11 
	Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС в соответствии с Федеральным перечнем
	Октябрь 2015- апрель 2016
	Администрация, зав. библиотекой
	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями
	Заявки на комплектование библиотеки выбранными УМК

	1.6
	Методическое совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС начального общего образования» 


	Май 2016
	Администрация
	Оценка степени готовности ОО введению ФГОС 


	Протокол

	2. Нормативное обеспечение введения ФГОС для учащихся с умственной отсталостью»

	2.1
	Подготовка приказов, локальных актов, измененных должностных инструкций работников, регламентирующих введение ФГОС для учащихся с умственной отсталостью
	В течение 2015-2016 учебного года
	Администрация
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы
	Протоколы педагогического совета, Совета Учреждения

	2.2
	Разработка АООП с учетом формирования базовых учебных действий
	До 31.05.2016
	Администрация, рабочая группа
	Создание АООП
	Наличие АООП

	2.3
	Внесение изменений в программу развития ОО 


	До 31.05.2016
	Творческая группа по 

разработке программы развития школы 


	Определение вектора развития 

школы соответствии требованиями ФГОС 


	изменения в программе развития ОО

	2.4
	Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросам родителей и учащихся
	До 31.05.2016
	Администрация, рабочая группа
	Создание программ внеурочной деятельности
	Наличие социального заказа на направления и виды внеурочной деятельности

	2.5
	Поэтапное внедрение ФГОС для учащихся с умственной отсталостью
	1 классы – 2016 г.

2 классы – 2017 г.

3 классы – 2018г.

4 классы - 2019 г.
	Администра

ция, учителя, ведущие в начальных классов
	Реализация АООП
	Наличие АООП

	3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС для учащихся с умственной отсталостью

	3.1
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и внесение изменений в план курсовой подготовки ОО
	Сентябрь-декабрь 2015
	
	Поэтапная подготовка педагогических управленческих кадров к введению ФГОС. 


	Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС 



	3.2
	Курсовая подготовка, повышение квалификации
	2015 - 2019
	Администра

ция,  МКУ ГИМК
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС
	Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС

	3.3
	Тематические консультации, 

семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС 


	В течение 2015-2016 учебного года
	Администрация, координатор научно-методической и инновационной работы
	Ликвидация 

профессиональных затруднений 


	План работы школы

	3.4
	Организация ВШК по реализации ФГОС 


	В течение 2016-2017 учебного года
	Администра

ция
	Отслеживание результатов внедрения ФГОС 


	План ВШК

	
	
	
	
	
	

	4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС для учащихся с умственной отсталостью

	4.1
	Информирование родителей учащихся о подготовке введения ФГОС для учащихся с умственной отсталостью и результатах их введения через школьный сайт, информационные стенды, буклеты, родительские собрания
	Раз в полугодие
	Администра

ция, учителя, начальных классов
	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС для учащихся с умственной отсталостью


	Оформленный стенд, протоколы родительских собраний, информация на школьном сайте, выпущенные буклеты.



	4.2
	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС для учащихся с умственной отсталостью
	Май – сентябрь

ежегодно
	Администра

ция
	
	Размещение публичного отчета на школьном сайте

	5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС для учащихся с умственной отсталостью

	5.1
	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе
	Ноябрь-декабрь

2015-2018 
	Администра

ция
	Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС
	Проекты бюджета с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС

	6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС для учащихся с умственной отсталостью

	6.1
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС для учащихся с умственной отсталостью материального и технического оборудования МКС(К)ОУ С(К)ОШ VIII вида
	2015-2018
	Администра

ция
	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование
	Оформленная заявка


